

План-график мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО с 1 сентября 2023 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО	Июнь 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО	Август 2023 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО.
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новому ФГОС НОО	Август, ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новому ФГОС НОО.
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО.
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	Июнь 2023 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО.
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО	Май– июнь 2023 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО.

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда		
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации нового ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября с 2023 по 2025 год	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации нового ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
8	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	В течение всего периода	Аналитическая справка замдиректора по УВР.
9	Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новый ФГОС НОО	Июнь 2023 года	Модели сетевого взаимодействия.
10	Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новый ФГОС НОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 год	Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому взаимодействию.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
11	Формирование банка данных нормативно-	В течение всего	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального

	правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новый ФГОС НОО	периода	уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО.
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Июль 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации.
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации.
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	Июнь 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС НОО.
16	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Должностные инструкции.
17	Разработка на основе федеральной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 августа 2023 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО. Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы.
18	Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания,	До 31 августа 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания,

	календарных планов воспитательной работы на заседании педагогического совета		календарных планов воспитательной работы.
19	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для НОО с учетом нового ФГОС НОО	До 31 августа ежегодно с 2023 по 2025 год	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана НОО по новому ФГОС НОО.
21	Утверждение списка УМК для НОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с приложением данного списка.
22	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2023 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями.
23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО.

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	До 1 июля 2023г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
25	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО	Июнь, ежегодно с 2023 по 2025 год	План методических семинаров внутришкольного о повышения квалификации педагогических работников образовательной организации.
26	Изучение нормативных документов по переходу на новый ФГОС НОО и педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2023 по 2025 год	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО.
27	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 год	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР.
28	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 год	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР.
29	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО.
30	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 год	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.

	новому ФГОС НОО		
31	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 год	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК.

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

32	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Май 2023 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Ежегодно в период с 2023 по 2025 год	Аналитическая справка замдиректора по УВР
34	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новому ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2025 год	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР.
35	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2024 год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

36	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 год	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
37	Информирование	Ежеквартально в	Сайт образовательной организации, страницы

	родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	течение всего периода с 2023 по 2024 год	школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
38	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 год	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, педагога-психолога
39	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 год	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации